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ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

Przykładowy test egzaminacyjny 

Zasady oceny testu 

Test zawiera 32 zadania (6 teoretycznych i 26 praktycznych) za które można uzyskać maksymalnie 36 
punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 27 punktów (poziom zdania testu wynosi 75%). 

Drobne pomyłki, takie jak błędy literowe lub ortograficzne nie powinny wpływać negatywnie na wynik 

testu. 

Czas trwania egzaminu – 45 minut. 

Konwencja nazewnictwa i oznaczeń 

W testach zastosowano czcionkę pogrubioną i pochyloną dla oznaczenia nazw plików, zadań, 
widoków, tekstu uwag, wartości liczbowych, itp. Inne nazwy lub czynności opisane w tekście są 

podawane w domyślnym formacie akapitu, bez wyróżniania, chyba że wyróżnienie tekstu jest częścią 

zadania.  

Pliki egzaminacyjne 

Wszystkie niezbędne do przeprowadzenia testu pliki powinny być wgrane i rozpakowane na dysk 
komputera (na którym ma być przeprowadzany egzamin), powinno być zainstalowane niezbędne 

oprogramowanie i wszystko sprawdzone przed rozpoczęciem testu.  

 

TEST 

1. Co  można zaliczyć do korzyści ze stosowania aplikacji do 
zarządzania projektami (przedsięwzięciami)?   [1 punkt] 

 a. Efektywne odwzorowanie zadań w projekcie.  

 b. Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich w zespole.   

 c. Efektywne zarządzanie jakością produktów projektu.   

 d. Efektywne zarządzanie stroną internetową projektu.  

2. Co da się optymalizować używając aplikacji do zarządzania 
projektami?  [1 punkt] 

 a. Ilość zgłaszanych zmian.  

 b. Wykorzystanie powierzchni biurowej.  

 c. Wykorzystanie zasobów.  

 d. Motywację.  
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3. Co to jest wykres Gantta? [1 punkt] 

 a. Kolumnowy wykres pokazujący obciążenie zasobów.   

 b. Wykres liniowy pokazujący koszty w czasie projektu.  

 c. Belkowy wykres stosowany do pokazania kolejności oraz czasów 
trwania zadań w projekcie. 

 

 d. Spiralny wykres pokazujący kolejne prototypy produktów.   

4. Które z poniższych zdań jest prawdziwe w odniesieniu do punktów 
kontrolnych (kamieni milowych)?  [1 punkt] 

 a. Kamienie milowe MUSZĄ mieć czas trwania większy niż 1 dzień.   

 b. Punkt kontrolny to punkt odniesienia stosowany dla zaznaczenia 
kluczowych zdarzeń w projekcie.  

 

 c. Punkt kontrolny jest końcowym zadaniem sumarycznym.    

 d. Punkt kontrolny składa się z pewnej liczby podzadań.   

5. Które zdanie z poniższych najlepiej definiuje termin ”ścieżka 
krytyczna”? [1 punkt] 

 a. Seria zadań, które mają zapasy czasu.  

 b. Seria zadań posortowanych według ważności.  

 c. Ciąg powiązanych zadań, które wszystkie muszą być zakończone 
w terminie, by projekt zakończył się zgodnie z harmonogramem. 

 

 d. Najkrótszy czasowo ciąg powiązanych zadań projektu.  

6. Co nazywamy ”równaniem pracy”? [1 punkt] 

 a. (Czas trwania zadania) pomnożony przez (przydzielone do 
zadania jednostki pracy zasobów) = Praca. 

 

 b. (Czas trwania zadania) pomnożony przez (praca) =  jednostki 
pracy zasobów. 

 

 c. Stwierdzenie, że praca związana z każdym zadaniem projektu 
powinna być jednakowa. 

 

 d. (Czas trwania zadania) podzielony przez (przydzielone do 
zadania jednostki pracy zasobów) = Praca. 
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7. Uruchom program do zarządzania projektami. Otwórz plik 
projekt.mpp. Zmień widok na diagram sieciowy. 

Zapisz i zamknij plik projekt.mpp. [1 punkt] 

8. Utwórz nowy, czysty projekt. Ustaw standardowe godziny pracy od 
8 do 16 w dni robocze - w opcjach domyślnych oraz standardowym 
kalendarzu. Zapisz projekt jako szablon o nazwie projektbud.mpt 
akceptując wszystkie ostrzeżenia i domyślne opcje. Zamknij szablon. [3 punkty] 

9. Otwórz plik projektbuddomXY.mpp. Zmień godziny pracy w 
standardowym kalendarzu projektu tak, by mieć pewność, że 
wszystkie soboty będą normalnym czasem pracy. [1 punkt] 

10. Dodaj następujące zadania o podanym czasie trwania, przy 
wartościach domyślnych innych ustawień: 
 

Zadanie Czas trwania 

Etap 0 – dokumentacja   

Niezbędne zezwolenia 2 miesiące 

Zmiany w projekcie 2 tygodnie 

Koniec etapu 0 1 dzień 
 

[2 punkty] 

11. Ustaw zadanie Etap 0 – dokumentacja jako zadanie sumaryczne dla 
zadań Niezbędne zezwolenia  i  Zmiany w projekcie. Zapisz plik. [1 punkt] 

12. Przerwij zadanie Ściany fundamentowe po pierwszym dniu 
roboczym. Po jednym dniu przerwy – zadanie ma być kontynuowane. [1 punkt] 

13. Wprowadź za zadaniem Wprowadzanie zmian w projekcie zadanie 
Koniec etapu 0 jako punkt kontrolny (kamień milowy). [1 punkt] 

14. Zadanie Niwelacja terenu musi się zakończyć najpóźniej za 3 
miesiące. Ustaw termin ostateczny zadania. [1 punkt] 

15. Połącz dodane zadania tak, by Wprowadzanie zmian w projekcie 
zaczęło się tydzień przed zakończeniem zadania Niezbędne 
zezwolenia. [1 punkt] 
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16. Przenieś zadanie ławy fundamentowe tuż przed zadanie ściany 
fundamentowe. [1 punkt] 

17. Zadanie  wykopy nie może się skończyć później niż 23/06/2012. 
Ustaw odpowiednie ograniczenie. [1 punkt] 

18. Ustaw wyświetlanie zadania sumarycznego całego projektu. [1 punkt] 

19. Bezpośrednio po zadaniu sumarycznym projektu utwórz nowe 
cykliczne zadanie o nazwie Narada z inwestorem, czas trwania 
zadania: 2 godziny, cykl powtarzania: każdy trzeci dzień roboczy. 
Inne ustawienia zaakceptuj domyślne.   [2 punkty] 

20. Dodaj uwagę zlecenie zewnętrzne do zadania niwelacja terenu. 
Zapisz plik. [1 punkt] 

21. W arkuszu zasobów dodaj zasób kosztowy fundusz śniadaniowy. [1 punkt] 

22. Przydziel zasób kosztowy fundusz śniadaniowy do zadania 
zagospodarowanie placu budowy w wysokości 1000 zł, a do 
zadania wykopy w wysokości 150 zł. [1 punkt] 

23. Wprowadź standardową stawkę wynagrodzenia równą 35 zł/h dla 
Kierownika budowy. [1 punkt] 

24. W widoku Wykres Gantta dodaj kolumnę Stały Koszt.  [1 punkt] 

25. Ustaw 200 zł jako koszt stały dla każdego zadania odbioru etapu. 
Zapisz plik. [1 punkt] 

26. W widoku Wykres Gantta wyświetl ścieżkę krytyczną akceptując 
wszystkie domyślne ustawienia. 

Zapisz plik pod nazwą projektbuddomXY_krytycz.mpp. Zamknij 
plik. [1 punkt] 
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27. Ponownie otwórz zapisany plik projektbuddomXY.mpp.  

Przydziel  do zadania wykopy niezbędne zasoby: Dwóch 
robotników ogólnobudowlanych, koparkę, samochód 12 t.  

Zapisz plik. [1 punkt] 

28. W widoku Wykres Gantta ustaw wyświetlanie linii bieżącego postępu 
przy dacie oceny stanu projektu.   [1 punkt] 

29. Ustaw plan bazowy projektu i przejdź do widoku Wykres Gantta - 
śledzenie.  

Zapisz plik pod nazwą projektbuddomXY_plan_bazowy.mpp. [1 punkt] 

30. Otwórz plik  projektbuddomXY_wyk.mpp. Zastosuj filtr tak, by były 
widoczne tylko nieukończone zadania. Zapisz i zamknij plik. [1 punkt] 

31. Ustaw opcje drukowania tak, by nie były drukowane uwagi. Zmień 
orientację strony na poziomą. [1 punkt] 

32. Wprowadź w informacjach o projekcie swój numer PESEL w polu 
menedżer.  

Wydrukuj (na drukarce lub do pliku) jedną kopię wykresu Gantta. 

Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, a następnie zakończ pracę 
wszystkich uruchomionych aplikacji.   [1 punkt] 

 

 

 


