TEST: MICROSOFT PROJECT

NAZWISKO I IMIE;:

KURS: Microsoft PROJECT DATA:

MAKSYMALNA ILOSC PUNKTOW : 38

ZDOBYTA ILOSC PUNKTOW:

ZALICZENIE: (80 % - 30 pkt)

Nr pytania | Pytanie Whpisz lub zaznacz wtasciwg
odpowiedz.
1. Grupa blisko zwigzanych ze sobg zadan, ktdre |:| Cykl
obejmujg czesé projektu to:
[ ] Faza
[_]Punt Kontrolny
[ ] Plan projektu
2. Czas trwania wpisany jako: 5¢d oznacza: [ ]5dni
|:| okotfo 5 dni
[] ciagte 5 dni
|:| nie ma takiego oznaczenia
3. Logiczne potgczenie miedzy zadaniami, ktére [ | poprzednik
kontroluje ich kolejnos¢ i zaleznos¢ to:
[ ] nastepnik
[ ] sekwencja
[ ] relacja
4, Dodatkowy tekst, ktéry moze by¢ dotgczony do [ | hipertacze
zadania, zasobu lub przydziatu to:
|:| notatka
|:| dokument Excel
|:| dokument Word
5. Narzedzie tworzenia harmonogramu, ktére okreéla | || Kalendarz

standardowy czas roboczy oraz czas wolny dla
projektu, zadania i zasobu to:

|:| Zasob

|:| Harmonogram

[ ] Przydziat
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6. Reprezentuje wazne zdarzenie w ramach projektu |:| Zadanie sumaryczne
lub narzucone na projekt
|:| Nastepnik
|:| Punkt kontrolny
|:| Poprzednik
7. Zaznacz wtasciwa odpowiedz: [ ] Prawda
Hipertacze pozwala tgczy¢ zadania z innym plikiem
lub strona internetowa [ ] Fatsz
8. Szacowany czas trwania rowny 5 tygodniom jest [ ] Prawda
wyswietlany jako: 5Tydz?
|:| Fatsz
9. Zadania wciete ponizej zadania sumarycznego s3 [ ] Prawda
nazywane poprzednikami.
|:| Fatsz
10. Czego dotyczy definicja ponize;j: [ ] zasoby
Osoby i sprzet rzeczywiscie pracujgcy w projekcie
to: [ ] zasoby pracy
[ ] zasoby materiatowe
[ ] Zadne z powyzszych
11. Ktéry z wymienionych obok zasobdw jest (] Jan Kowalski
przyktadem zasobu materiatowego?
[ ] piasek
[ ] komputer
[ ] delegacja
12. Standardowy widok, umozliwiajgcy ogladanie [ | Wykres Gantta
informacji o osobach zatrudnionych w projekcie to:
[ ] Koszty projektu
|:| Arkusz zasobow
|:| Kalendarz
13. Dla ktérego zasobu niezbedne jest podanie etykiety | [_]| Pracy
materiatowe] (jednostki miary)?
|:| Materiatu
|:| Kosztu

|:| Zadnego z wymienionych
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14. Jezeli przypiszemy zasdb do wiekszej ilosci zadanniz |:| ograniczonym
moze on wykonaé przy swoich maksymalnych
jednostkach, to zaséb ten staje sie zasobem: [ ] niedostepnym
[ ] zarezerwowanym
|:| nadmiernie alokowanym
15. Ktérego okna dialogowego trzeba uzy¢, aby dodad |:| Informacje o zasobie
dni urlopu do kalendarza dla pojedynczego zasobu
pracy? |:| Uwagi o zadaniu
[ ] Uwagi o zasobie
[ ] zmienianie czasu pracy
16. Jak w programie Microsoft Project nazywa sie wzér: | [_] formuta wydajnosci
Praca = czas * jednostki
|:| formuta czasowa
|:| formuta
harmonogramowania
|:| nie ma takiego wzoru
17. Czy po zdefiniowaniu zasobu pracy i przydzieleniu [ ] TAK, wszystko
go do zadania mozna sledzi¢ obcigzenie i koszty
tego zasobu? |:| NIE, nic
[ ] Tylko koszty
[ ] Tylko obciazenie
18. Co sie stanie z czasem trwania zadania, przy [ | wydtuzy sie
standardowych ustawieniach Microsoft Project, jesli
po poczatkowym przydziale 1 zasobu i jego [ nie zmieni sie
zaakceptowaniu przydzielimy do zadania 2 zaséb?
[ ] skréci sie
|:| zmniejszy sie o potowe
19. Aby przydzieli¢ do zadania wiecej niz 1 zasdéb (przy [ ]ALT
zatozeniu, ze w wykazie zasoby nie znajdujg sie koto
siebie) z uzyciem okna dialogowego Przydzielanie [ ] SHIFT
zasobow nalezy trzymac wecisniety klawisz:
[ ] cTRL
[ ] SHIFT+CTRL
20. Czy w programie Microsoft Project mozna filtrowa¢ | [_] Tak

projekt wg zadan krytycznych?

|:| Nie
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21. Czy do/z kazdej czesci zadania podzielonego moze [ ] Tak
dochodzié¢/wychodzi¢ relacja?
[ ] Nie
22. Jakim kolorem w standardzie Microsoft Project [ ] Niebieski
oznaczone sg zadania krytyczne?
|:| Czerwony
|:| Zielony
|:| Czarny
23. Co konczy etap planowania w Microsoft Project? (] Bilansowanie zasobow
[ ] zapisanie planu bazowego
|:| Stworzenie kalendarza
projektu
[ ] Zadne z powyzszych
24, Czy w programie Microsoft Project mozna tworzy¢ [ ] Tak
wiasne filtry do wybierania informacji?
[ ] Nie
25. Ktéra metoda umozliwia podsumowanie okreslonej [ Filtrowanie
grupy zasobdéw wg maksymalnych jednostek
|:| Sortowanie
|:| Grupowanie
|:| Scalanie
26. Narzedzie, ktére umozliwia ogladanie lub wyrdznianie w | || Filtrowanie
tabeli informacji tylko o zadaniach lub zasobach, ktére
spetniajg okreslone kryteria, to: [ ] Grupowanie
|:| Sortowanie
|:| Scalanie
27. Czy mozna zmienié ksztatt i kolor punktu kontrolnego? [ ] Tak
|:| Nie
28. Czego NIE dotyczy pojecie odchylenie? |:| czasu trwania
|:| kosztu
[ ] pracy
[] zasobu
29. Czy w Microsoft Project mozna drukowad Budzet [ ]Tak

projektu?

|:| Nie
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30. Czy w informacjach o projekcie w Microsoft Project |:| Tak
mozna wprowadzi¢ numer pesel w polu Menedzer.
[ ] Nie
31. Czy w Widoku Gantta mozna dodac¢ kolumne |:| Tak
z informacjami o Statych Kosztach?
[ ] Nie
32. Ktére zdanie definiuje termin ,,Sciezka krytyczna”? [ 1A
A. Seria zadan, ktére majg zapasy czasu
B. Seria zadan posortowanych wg waznosci |:| B
C. Ciag powigzanych zadan, ktére musza by¢
zakoriczone w terminie, by projekt zakoriczyt sie | [ ] C
zgodnie z harmonogramem.
D. Najkrétszy czasowo cigg powiazanych zadar [ 1p
projektu.
33. Co mozna zaliczy¢ do korzysci ze stosowania aplikacji [ 1A
do zarzadzania projektami?
A: Efektywne odwzorowanie zadan w projekcie [ 18
B: Rozwigzywanie problemdéw miedzyludzkich
w zespole [Jc
C: Efektywne zarzadzanie jakoscig produktow projektu
D: Efektywne zarzadzanie strong internetowga projektu | [_| D
34, Co da sie optymalizowac uzywajac aplikacji do [ ]a
zarzadzania projektami?
A: llos¢ zgtaszanych zmian [ 18
B: Wykorzystywanie powierzchni biurowej
C: Wykorzystywanie zasobéw []c
D: Motywacje
[]b
35. Ktére z ponizszych réwnan nazywa sie rownaniem [ ]a
pracy?
A: Praca = czas trwania * jednostki [ 18
B: Jednostki = czas trwania * praca
C: praca = Constans dla wszystkich przydzielonych [c
zasobow do zadania
D: Praca = czas/jednostki |:| D
36. Czy Microsoft Project umozliwia korzystanie z informacji | || Tak
o wykorzystaniu zasobéw w innych projektach?
|:| Nie
37. Czy Microsoft Project ma mozliwos¢ pokazania wartosci | || Tak
wypracowanej projektu?
|:| Nie
38. Ile plandw bazowych mozna zapisa¢ w 1 projekcie? |:| 1

[ ]10
[ ]20

|:| bez ograniczen
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