

NAZWISKO I IMIĘ:	
KURS: Microsoft PROJECT	DATA:
MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW : 38	ZDOBYTA ILOŚĆ PUNKTÓW:
ZALICZENIE: (80 % - 30 pkt)	

Nr pytania	Pytanie	Wpisz lub zaznacz właściwą odpowiedź.
1.	Grupa blisko związanych ze sobą zadań, które obejmują część projektu to:	<input type="checkbox"/> Cykl <input type="checkbox"/> Faza <input type="checkbox"/> Punt Kontrolny <input type="checkbox"/> Plan projektu
2.	Czas trwania wpisany jako: 5cd oznacza:	<input type="checkbox"/> 5 dni <input type="checkbox"/> około 5 dni <input type="checkbox"/> ciągle 5 dni <input type="checkbox"/> nie ma takiego oznaczenia
3.	Logiczne połączenie między zadaniami, które kontroluje ich kolejność i zależność to:	<input type="checkbox"/> poprzednik <input type="checkbox"/> następnik <input type="checkbox"/> sekwencja <input type="checkbox"/> relacja
4.	Dodatkowy tekst, który może być dołączony do zadania, zasobu lub przydziału to:	<input type="checkbox"/> hiperłącze <input type="checkbox"/> notatka <input type="checkbox"/> dokument Excel <input type="checkbox"/> dokument Word
5.	Narzędzie tworzenia harmonogramu, które określa standardowy czas roboczy oraz czas wolny dla projektu, zadania i zasobu to:	<input type="checkbox"/> Kalendarz <input type="checkbox"/> Zasób <input type="checkbox"/> Harmonogram <input type="checkbox"/> Przydział

6.	Reprezentuje ważne zdarzenie w ramach projektu lub narzucone na projekt	<input type="checkbox"/> Zadanie sumaryczne <input type="checkbox"/> Następnik <input type="checkbox"/> Punkt kontrolny <input type="checkbox"/> Poprzednik
7.	Zaznacz właściwą odpowiedź: Hiperłącze pozwala łączyć zadania z innym plikiem lub stroną internetową	<input type="checkbox"/> Prawda <input type="checkbox"/> Fałsz
8.	Szacowany czas trwania równy 5 tygodniom jest wyświetlany jako: 5Tydz?	<input type="checkbox"/> Prawda <input type="checkbox"/> Fałsz
9.	Zadania wcięte poniżej zadania sumarycznego są nazywane poprzednikami.	<input type="checkbox"/> Prawda <input type="checkbox"/> Fałsz
10.	Czego dotyczy definicja poniżej: Osoby i sprzęt rzeczywiście pracujący w projekcie to:	<input type="checkbox"/> Zasoby <input type="checkbox"/> Zasoby pracy <input type="checkbox"/> Zasoby materiałowe <input type="checkbox"/> Żadne z powyższych
11.	Który z wymienionych obok zasobów jest przykładem zasobu materiałowego?	<input type="checkbox"/> Jan Kowalski <input type="checkbox"/> piasek <input type="checkbox"/> komputer <input type="checkbox"/> delegacja
12.	Standardowy widok, umożliwiający oglądanie informacji o osobach zatrudnionych w projekcie to:	<input type="checkbox"/> Wykres Gantta <input type="checkbox"/> Koszty projektu <input type="checkbox"/> Arkusz zasobów <input type="checkbox"/> Kalendarz
13.	Dla którego zasobu niezbędne jest podanie etykiety materiałowej (jednostki miary)?	<input type="checkbox"/> Pracy <input type="checkbox"/> Materiału <input type="checkbox"/> Kosztu <input type="checkbox"/> Żadnego z wymienionych

14.	Jeżeli przypiszemy zasób do większej ilości zadań niż może on wykonać przy swoich maksymalnych jednostkach, to zasób ten staje się zasobem:	<input type="checkbox"/> ograniczonym <input type="checkbox"/> niedostępnym <input type="checkbox"/> zarezerwowanym <input type="checkbox"/> nadmiernie alokowanym
15.	Którego okna dialogowego trzeba użyć, aby dodać dni urlopu do kalendarza dla pojedynczego zasobu pracy?	<input type="checkbox"/> Informacje o zasobie <input type="checkbox"/> Uwagi o zadaniu <input type="checkbox"/> Uwagi o zasobie <input type="checkbox"/> Zmianie czasu pracy
16.	Jak w programie Microsoft Project nazywa się wzór: $\text{Praca} = \text{czas} * \text{jednostki}$	<input type="checkbox"/> formuła wydajności <input type="checkbox"/> formuła czasowa <input type="checkbox"/> formuła harmonogramowania <input type="checkbox"/> nie ma takiego wzoru
17.	Czy po zdefiniowaniu zasobu pracy i przydzieleniu go do zadania można śledzić obciążenie i koszty tego zasobu?	<input type="checkbox"/> TAK, wszystko <input type="checkbox"/> NIE, nic <input type="checkbox"/> Tylko koszty <input type="checkbox"/> Tylko obciążenie
18.	Co się stanie z czasem trwania zadania, przy standardowych ustawieniach Microsoft Project, jeśli po początkowym przydziale 1 zasobu i jego zaakceptowaniu przydzielimy do zadania 2 zasób?	<input type="checkbox"/> wydłuży się <input type="checkbox"/> nie zmieni się <input type="checkbox"/> skróci się <input type="checkbox"/> zmniejszy się o połowę
19.	Aby przydzielić do zadania więcej niż 1 zasób (przy założeniu, że w wykazie zasoby nie znajdują się koło siebie) z użyciem okna dialogowego Przydzielanie zasobów należy trzymać wciśnięty klawisz:	<input type="checkbox"/> ALT <input type="checkbox"/> SHIFT <input type="checkbox"/> CTRL <input type="checkbox"/> SHIFT+CTRL
20.	Czy w programie Microsoft Project można filtrować projekt wg zadań krytycznych?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

21.	Czy do/z każdej części zadania podzielonego może dochodzić/wychodzić relacja?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
22.	Jakim kolorem w standardzie Microsoft Project oznaczone są zadania krytyczne?	<input type="checkbox"/> Niebieski <input type="checkbox"/> Czerwony <input type="checkbox"/> Zielony <input type="checkbox"/> Czarny
23.	Co kończy etap planowania w Microsoft Project?	<input type="checkbox"/> Bilansowanie zasobów <input type="checkbox"/> Zapisanie planu bazowego <input type="checkbox"/> Stworzenie kalendarza projektu <input type="checkbox"/> Żadne z powyższych
24.	Czy w programie Microsoft Project można tworzyć własne filtry do wybierania informacji?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
25.	Która metoda umożliwia podsumowanie określonej grupy zasobów wg maksymalnych jednostek	<input type="checkbox"/> Filtrowanie <input type="checkbox"/> Sortowanie <input type="checkbox"/> Grupowanie <input type="checkbox"/> Scalanie
26.	Narzędzie, które umożliwia oglądanie lub wyróżnianie w tabeli informacji tylko o zadaniach lub zasobach, które spełniają określone kryteria, to:	<input type="checkbox"/> Filtrowanie <input type="checkbox"/> Grupowanie <input type="checkbox"/> Sortowanie <input type="checkbox"/> Scalanie
27.	Czy można zmienić kształt i kolor punktu kontrolnego?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
28.	Czego NIE dotyczy pojęcie odchylenie?	<input type="checkbox"/> czasu trwania <input type="checkbox"/> kosztu <input type="checkbox"/> pracy <input type="checkbox"/> zasobu
29.	Czy w Microsoft Project można drukować Budżet projektu?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

30.	Czy w informacjach o projekcie w Microsoft Project można wprowadzić numer pesel w polu Menedżer.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
31.	Czy w Widoku Gantta można dodać kolumnę z informacjami o Stałych Kosztach?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
32.	Które zdanie definiuje termin „ścieżka krytyczna”? A. Seria zadań, które mają zapasy czasu B. Seria zadań posortowanych wg ważności C. Ciąg powiązanych zadań, które muszą być zakończone w terminie, by projekt zakończył się zgodnie z harmonogramem. D. Najkrótszy czasowo ciąg powiązanych zadań projektu.	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
33.	Co można zaliczyć do korzyści ze stosowania aplikacji do zarządzania projektami? A: Efektywne odwzorowanie zadań w projekcie B: Rozwiązywanie problemów międzyludzkich w zespole C: Efektywne zarządzanie jakością produktów projektu D: Efektywne zarządzanie stroną internetową projektu	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
34.	Co da się optymalizować używając aplikacji do zarządzania projektami? A: Ilość zgłaszanych zmian B: Wykorzystywanie powierzchni biurowej C: Wykorzystywanie zasobów D: Motywację	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
35.	Które z poniższych równań nazywa się równaniem pracy? A: Praca = czas trwania * jednostki B: Jednostki = czas trwania * praca C: praca = Constans dla wszystkich przydzielonych zasobów do zadania D: Praca = czas/jednostki	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
36.	Czy Microsoft Project umożliwia korzystanie z informacji o wykorzystaniu zasobów w innych projektach?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
37.	Czy Microsoft Project ma możliwość pokazania wartości wypracowanej projektu?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
38.	Ile planów bazowych można zapisać w 1 projekcie?	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> bez ograniczeń